ABSTRAK

Nurjiyah Lici / A03120020 / 2015 / ANALISIS ANGGARAN BIAYA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN RAYA SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN BIAYA PADA CV.RAKHMAT TANJUNG-TABALONG / Anggaran / Anggaran Biaya Proyek / CV. Rakhmat Tanjung-Tabalong.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisi rencana fungsi anggaran biaya proyek jalan raya sebagai alat pengendalian biaya dan membentuk pengendalian dalam manajemen perusahaan. Data diperoleh langsung dari CV.RAKHMAT dan menganalisis dengan menggunakan metode varians. Data yang diperoleh berupa rencana anggaran biaya proyek dan realisasinya serta wawancara langsung seputar fungsi anggaran dan bentuk pengendalian perusahaan.

Kerangka pemikiran (teoritis) dalam penelitian ini mencakup tinjauan mengenai definisi anggaran biaya dan penyusunan anggaran, fungsi dan manfaat anggaran, anggaran biaya , pengendalian dan fungsi pengendalian, proyek, jenis proyek dan anggaran biaya proyek, dan analisis varian biaya bahan baku langsung, varian tenaga kerja langsung, dan varian biaya overhead proyek.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rencana anggaran biaya proyek belum berfungsi dengan baik sebagai alat pengendalian biaya karena masih terdapat varian yang tidak menguntungkan perusahaan untuk proyek pertama pada varian tenaga kerja langsung namun secara keseluruhan varian yang tidak menguntungkan ini lebih kecil dibanding varian menguntungkan dari biaya material langsung dan biaya overhead proyek, untuk proyek kedua pada varian material langsung dan biaya overhead proyek tetapi varian tidak menguntungkan ini lebih kecil dari varian menguntungkan dari biaya tenaga kerja langsung.

Kata Kunci : Anggaran, Biaya Proyek, Pengendalian, dan Varian/Selisih.