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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

“Anggaran menggambarkan rencana untuk masa yang akan datang 

yang akan diekspresikan dalam istilah-istilah keuangan formal. Salah satu 

pendekatan yang dilakukan sebagai alat bantu untuk mempermudah dalam 

mengendalikan biaya adalah dengan membuat anggaran yang dapat 

dijadikan dasar untuk pencapaian tujuan perusahaan” Widya Pratiwi J.S  

(2014:2). Sangat penting bagi setiap perusahaan untuk membuat anggaran 

karena dengan adanya anggaran, usaha-usaha yang dilakukan oleh 

perusahaan akan ditunjang oleh perencanaan yang matang sehingga dapat 

memberikan hasil yang maksimal bagi perusahaan. Pengendalian efekif 

membutuhkan perangkat atau wadah informasi guna mengkomunikasikan 

hasil perencanaan pada seluruh tingkat manajemen. Namun perencanaan 

yang baik tanpa pengendalian yang efektif adalah sia-sia karena 

perencanaan dan pengendalian saling berhubungan satu sama lain. Dengan 

adanya anggaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan dapat membantu 

perencanaan dan pengendalian pengeluaran sekaligus dalam perencanaan 

hasil usaha dan kondisi keuangan perusahaan dimasa yang akan datang. 

 “Anggaran juga berfungsi sebagai alat pembanding untuk 
mengevalusi realisasi kegiatan perusahaan. Dengan membandingkan 
antara apa yang tertuang dalam anggaran dan realisasinya, maka dapat 
dinilai keberhasilan perusahaan dalam pelaksanaan anggaran. Disamping 
itu, dengan adanya perbandingan tersebut dapat diketahui sebab-sebab 
penyimpangan, sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekuatan yang 
ada dalam perusahaan”. Widya Pratiwi J.S (2014:3) 
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Dari sekian banyak jenis anggaran yang terdapat dalam 

perusahaan, anggaran biaya merupakan dasar dari suatu aktivitas lainnya, 

dengan kata lain bahwa anggaran biaya memegang peran penting dalam 

suatu perusahaan demi terjalankannya suatu tujuan perusahaan. 

Salah satu cabang usaha yang berkaitan erat dengan semua sektor 

pembangunan adalah jasa konstruksi yang mempunyai peran aktif dalam 

sektor pembangunan dan proyek-proyek pemerintahan maupun swasta. 

Jenis proyek yang dapat dilakukan jasa konstruksi ini adalah 

pembangunan jalan raya. Seperti halnya di perusahaan swasta lainnya CV. 

Rakhmat bertujuan mendapatkan laba untuk kelangsungan hidup 

perusahaan dimasa yang akan datang. Dengan laba yang diperoleh maka 

perusahaan akan dapat maju dan berkembang, untuk mencapai tujuan ini 

perusahaan memerlukan data dan informasi keuangan untuk dapat 

merealisasikan anggaran biaya proyek. Demi tercapainya laba yang 

diharapkan perusahaan, diperlukan langkah-langkah kebijaksanaan yang 

ditetapkan oleh pimpinan yaitu rencana kegiatan operasi perusahaan yang 

seharusnya dilakukan. 

Dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai peranan 

penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk 

akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa 

prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan 

perkembangan berbagai bidang.  
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Suatu proyek memerlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan 

yang teliti dan baik, serta pemanfaatan suatu proyek dari awal hingga akhir 

proyek agar berjalan lancar. Sebaliknya apabila biaya tersebut kurang 

maka akan terjadi banyak hambatan untuk menjalankan proyek tersebut, 

misalnya mutu pekerjaan akan kurang dari standar yang ditentukan, waktu 

pekerjaan akan terhambat, dan sebagainya. 

CV. Rakhmat yang menjadi objek penelitian ini merupakan salah 

satu perusahaan yang masih berkembang. Dengan adanya persaingan yang 

semakin ketat dalam dunia usaha terutama bagi perusahaan-perusahaan 

kontraktor yang berusaha mendapatkan proyek sejenis, maka perusahaan 

harus mengatur dan mengelola sumber keuangan yan dimilikinya secara 

cermat agar perusahaan dapat mempertahankan keberadaan dan 

kelangsungan usahanya. Salah satu bentuknya adalah perencanaan dan 

pengendalian. Proses perencanaan dilakukan dengan mengevaluasi 

prestasi masa lalu dan menilai kondisi masa datang. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menyusun 

penelitian dengan judul yaitu “Analisis Anggaran Biaya Proyek 

Pembangunan Jalan Raya Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada CV. 

Rakhmat Tanjung-Tabalong”. 
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B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana anggaran biaya 

proyek sebagai alat pengendalian biaya  pada CV. Rakhmat ? 

C. Batasan Masalah 

Agar masalah ini menjadi terfokus dan terarah, maka penulis 

membatasi permasalahan ini hanya pada ruang lingkup anggaran dan 

realisasi biaya untuk dua proyek pembangunan jalan Swadharma RT.04 

Mabuun Kabupaten Tabalong dan Halaman Perpustakaan Tanjung 

Kabupaten Tabalong periode 2014. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisa anggaran biaya proyek pembangunan jalan raya sebagai alat 

pengendalian biaya pada CV. Rakhmat. 

E. Kegunaan Penelitian 

Penulis berharap tugas akhir ini dapat berguna bagi : 

1. Kegunaan Akademis 

Menambah wawasan yang saat ini semakin luas dan perkembangan 

ilmu pengetahuan di bidang akuntansi yang dalam hal ini mengenai 

anggaran biaya proyek pembangunan jalan raya sebagai alat 

pengendalian biaya. 
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2. Kegunaan Perusahaan 

Untuk memberikan bahan masukan bagi pihak manajemen CV. 

Rakhmat tentang pentingnya anggaran biaya proyek pembangunan 

jalan raya sebagai alat pengendalian biaya. 

3. Kegunaan Penulis 

Sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan 

dalam menerapkan teori-teori yang sudah pernah diperoleh pada masa 

perkuliahan. 

 


